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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekéw w miejscowosci Mokrzec.”
Nr sprawy: RGK.1.271.12.2023

Ogtoszenie nr 2023 /BZP 2023/BZP 00508220/01 z dnia 23.11.2023 r.
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia nr 2223 [B2P 0054350€ o4 2 dlna 28.44.2093«~
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.11.2023 r. Gmina Potworéw niniejszym informuje:

Pytanie 1

Proponowane w kKoncepcji potozenie kanatéw przebiega przez dziatki prywatne. Czy inwestor ma zgody
wiadcicieli na posadowienie infrastruktury w dziatkach prywatnych? Czy inwestor ma budzet na
ewentualne odszkodowania wynikajgce z posadowienia infrastruktury w dziatkach prywatnych?
Odpowiedz 1 Zamawiajacy informuje, ze ze wzgledu na dobry stan drég zar6wno gminnych jak i drogi
powiatowej, wymagane jest umieszczenie jak najwiekszej dtugo$ci kanalizacji poza pasami drogowymi po
uzyskaniu zgody witascicieli dziatek prywatnych. Inwestor wygospodaruje $rodki w budzecie na
ewentualne odszkodowania wynikajace z posadowienia infrastruktury w dziatkach prywatnych.

Pytanie 2 Okre$lony w zatozeniach termin wydaje sig¢ by¢ nieosiagalny z uwagi na terminy urzedowe tj: -
mapy - ok. 3m-ce - decyzje Srodowiskowe - 5 m-cy - pozwolenie na budowe + uprawomocnienie - 3 m-ce
- pozwolenie wodnoprawne - 4 - 6 m-cy Do tego potrzebny jest sam czas na opracowanie projektu
zaréwno Kanalizacji jak i oczyszczalni - 4-5 m-cy W ocenie firmy minimalny termin niezbedny do
wykonania projektu i uzgodnien to 18 m-cy. Proponujemy zmieni¢ ogélny czas realizacji projektu na 36
m-cy z czego 18 m-cy na przygotowanie i uzgodnienie projektu oraz 18 m-cy na wykonanie.

Odpowiedz 2 Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin wykonania zaméwienia do 24 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wprowadza nastepujgce zmiany w dokumentach zaméwienia:
1. §5ust. 1 Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:
»Termin wykonania zamoéwienia - 24 miesiace od dnia podpisania umowy”
2. Sekcja IV pkt. 4.2.10. ogtoszenia nr 2023 /BZP 00508220/01 z dnia 23.11.2023 r., 0 zaméwieniu
otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:
»OKres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 24 miesiace.”

Pytanie 3 Czy w przypadku braku zgody wtascicieli nieruchomosci na przejscie przez dziatki planowana
infrastrukturg (kanaty gtéwne, przytacza ...), Zamawiajacy ma alternatywna trase prowadzenia kanalizacji
ktora obejmuje dziatki gminne lub takie, po ktérych przejscie jest uzgodnione?

Odpowiedz 3 W przypadku braku zgody na przejscie przez dziatke prywatng, Zamawiajacy przewiduje
wyrazenie zgody na przej$cie w drodze publicznej. /W

Sporzadzita:
Agnieszka Natorska



